
ID Nome attività Durata Costo

1 S.S.20 – TUNNEL DEL COLLE DI TENDA – ALESAGGIO 
STORICA E OPERE ACCESSORIE

1190 g? €113.088.466,03

2 GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE – 
QUADRO GENERALE

1064 g €0,00

3 RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE 
AT/MT/BT E SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI

59,5 g €0,00

4 Rilievo, tracciamento e verifica delle reti esistenti 5 g €0,00
5 Coordinamento con gli enti gestori e definizione delle 

modalità d'intervento
15 g €0,00

6 Progettazione operativa di protezioni, deviazioni e 
alimentazioni provvisorie

9,88 g €0,00

7 Predisposizione di cavidotti, protezioni e collegamenti 
provvisori

10 g €0,00

8 Fuori tensione programmata, spostamento o protezione 
delle linee e commutazione

11,88 g €0,00

9 Prove, verifiche e rimessa in tensione 4,88 g €0,00
10 Rimozione dei provvisori, ripristini e aggiornamento as-built 2,88 g €0,00
11 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 55 g? €27.812,21
12 BOB – mobilitazione specialistica, disponibilità aree e 

tracciamento
5 g? €0,00

13 BOB - taglio preliminare vegetazione - 746,00 m² 3 g? €731,08
14 BOB - bonifica superficiale 7.460,00 m² e scavi di ricerca 12 g? €6.606,73
15 BOB - bonifica profonda fino a 3 m - 5.360,00 m² e ripristino 25 g? €11.738,40
16 BOB - bonifica profonda fino a 7 m - 2.100,00 m² e ripristino 7 g? €8.736,00
17 BOB – verifiche finali, documentazione e rilascio dell’area 3 g? €0,00
18 BOB – area rilasciata per allestimenti, OS.03, PO.01 e 

opere esterne
0 g €0,00

19 1 – ATTIVITÀ PRELIMINARI E ALLESTIMENTO CANTIERI 83 g €0,00
20 CONSEGNA LAVORI 0 g €0,00
21 Attrezzaggio cantiere base 60 g €0,00
22 Attrezzaggio cantieri operativi 20 g €0,00
23 PISTA/RAMPA PROVVISORIA IN RILEVATO DI 

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO PER 
L’ACCESSO ALLA PARATIA OS.03

9,88 g €0,00

24 Rilievo plano-altimetrico, tracciamento e delimitazione 
dell’area della pista OS.03

1 g €0,00

25 Pulizia, scotico, bonifica locale e regolarizzazione del 
piano di posa

2 g €0,00

26 Preparazione e compattazione del sottofondo, con 
eventuali bonifiche dei materiali non idonei

1 g €0,00

27 Posa di geotessile, predisposizione dei drenaggi e 
protezioni antierosive

1 g €0,00

28 Formazione del corpo della rampa in materiale granulare
selezionato e stabilizzato – primo tratto

2 g €0,00

29 Completamento del rilevato provvisorio, profilatura delle 
scarpate e compattazione finale per strati

1 g €0,00

30 Formazione del piano carrabile, raccordi altimetrici e 
piazzola operativa per la perforatrice

1 g €0,00

31 Protezioni laterali, delimitazioni, regimazione finale delle 
acque e segnaletica della pista

0,5 g €0,00

32 Verifica finale di portanza, sagoma e transitabilità della 
pista-rampa OS.03

0,38 g €0,00

33 Pista/rampa provvisoria OS.03 verificata e disponibile 
per l’esecuzione della paratia

0 g €0,00

34 Predisposizione e prova del sistema provvisorio di gestione
delle acque di galleria

3 g €0,00

35 2 – OPERE ESTERNE LATO ITALIA 639 g? €11.891.552,33
36 FASE 1 – preparazioni da monte, deviazione, 

demolizioni, OS.08b e spalla sinistra PO.01
223 g? €3.841.078,70

37 [TM.01] RIO MINORE - INALVEAZIONE – 1/2 (CME 
totale € 469.237,89)

48 g €328.466,53

38 Preparazione area, deviazione provvisoria e lavoro in 
asciutta

8 g €146.127,04

39 Scavo e inalveazione del tratto non interferente 28 g €16.428,87
40 Rivestimento, protezioni, raccordi e ripristino 12 g €165.910,62
41 [OS.05a] RIO MINORE - PARATIA A MONTE 100 g €262.433,60
42 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 

predisposizione piano di lavoro
10 g €0,00

43 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €0,00
44 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 25 g €250.847,98
45 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
46 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
18 g €3.856,72

47 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

20 g €0,00

48 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €7.728,90

49 [OS.03] PARATIA A MONTE DEL PIAZZALE 112 g €299.954,77
50 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 

predisposizione piano di lavoro
10 g €271,25

51 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €16.689,58
52 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 35 g €227.723,46
53 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
54 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
20 g €11.254,62

55 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

25 g €6.787,11

56 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €37.228,75

57 [VS.01] VIABILITÀ SECONDARIA EX MILITARE – 
REALIZZAZIONE COMPLETA IN FASE 1 (CME € 
55.873,33)

86 g €55.891,21

58 Fresature e demolizioni locali, scotico e deviazioni loca10 g €65,48
59 Movimenti terra e drenaggi della porzione non 

interferente
18 g €1.032,58

60 Sottofondo provvisorio e mantenimento accessi 12 g €18.463,86
61 Completamento movimenti terra e drenaggi 20 g €2.039,26
62 Corpo stradale, cordoli e pavimentazioni 18 g €32.054,15
63 Barriere, segnaletica, ripristini a verde e apertura 8 g €2.235,88
64 [GA.04] IMBOCCO LATO ITALIA GALLERIA 

NATURALE "STORICA" 
65 g €1.291.729,67

65 Preparazione varco, protezioni, disgaggio e messa in 
sicurezza

15 g €412.505,00

66 Strutture dell'imbocco, drenaggi e impermeabilizzazion 45 g €874.501,45
67 Rivestimenti, riempimenti e finiture dell'imbocco 25 g €4.723,22
68 [PO.01] FASE 1 – paratia provvisionale da monte e 

spalla sinistra
223 g? €976.881,66

69 P00 – Disponibilità e verifica dell’accesso da monte 
per la paratia provvisionale PO.01

15 g €0,00

70 P01 – Predisposizione area, tracciamento e piano di 
lavoro da monte

10 g? €0,00

71 P21 - PO.L3 - Produzione/approvvigionamento 
carpenteria metallica

30 g €64.491,24

72 P02 - Rimodulazione locale della rampa provvisoria e 
rilascio dell'impronta PO.01, mantenendo l'accesso 
operativo

5 g €0,00

73 P03 - PO.E - Gradonatura e preparazione tecnica del 
versante – costo ricompreso/non autonomamente 
valorizzato

30 g €0,00

74 P04 - PO.B - Micropali verticali: perforazione, tubi e 
iniezioni - 1.077 m

30 g €485.147,10

75 P05 - PO.B - Cordolo sommitale della berlinese 8 g €6.759,51
76 P06 - PO.B - Scavo 1° livello, tiranti 1° ordine e HEB 8 g €21.070,36
77 P07 - PO.B - Scavo 2° livello, tiranti 2° ordine e HEB 12 g €31.735,04
78 P08 - PO.B - Scavo 3° livello, tiranti 3° ordine e HEB 10 g €26.742,72
79 P09 – Paratia PO.01 da monte completata e verificata 

prima della deviazione
0 g €0,00

80 P10 – Scavo della spalla sinistra nell’area liberata dal 
deflusso

5 g €2.375,56

81 P11 - PO.C - 9 pali Ø1000 L=32 m della prima spalla -
288 m

18 g €232.050,43

82 P12 - PO.D - Fondazione della prima spalla 10 g €44.427,56
83 P13 - PO.F - Elevazione della prima spalla 12 g €62.082,14
84 P14 – Protezioni locali della spalla sinistra per la 

restituzione dell’alveo
7 g €0,00

85 Verifica del periodo di magra e disponibilità dei fronti 
prima della deviazione

0 g €0,00

86 Autorizzazione operativa all’avvio della finestra idraulica 
in magra

0 g €0,00

87 DEVIAZIONE PROVVISORIA DEL RIO PANICE PER 
L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IN ALVEO A 
SECCO (da realizzare in periodo di magra)

27 g €63.850,71

88 Coordinamento operativo e tracciamento della 
deviazione provvisoria

5 g €0,00

89 Riprofilatura dell'alveo secondario con 
movimentazione interna - 800 m³

5 g €3.432,00

90 Posa tubazioni PE strutturate per deviazione - 2 x 8 m 10 g €47.052,00

91 Raccordi e rinforzo in calcestruzzo delle tubazioni della5 g €13.366,71
92 Verifica della continuità idraulica e attivazione 

controllata della deviazione
2 g €0,00

93 Deviazione provvisoria del Rio Panice attiva e area di 
lavoro resa disponibile a secco

0 g €0,00

94 [DS.01 / DS.E] DEMOLIZIONE DEI RESTI DEL 
PONTICELLO DI MONTE

5 g €19.472,80

95 Predisposizione e protezione dell'area di intervento 1 g €0,00
96 Demolizione dei resti del ponticello di monte 3 g €19.472,80
97 Sgombero dei materiali e regolarizzazione dell'area 1 g €0,00
98 ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO DEL RIO 

PANICE PER LA CONTINUITÀ DELL'ACCESSO A 
TETTI BELVEDERE

12 g €29.407,50

99 Preparazione delle aree di appoggio e dei raccordi 
provvisori

3 g €0,00

100 Posa di due manufatti ARMCO Ø 2.000 mm, 
lunghezza 20 m ciascuno

5 g €29.407,50

101 Formazione dei raccordi viari e delle protezioni 
idrauliche

2 g €0,00

102 Verifica di transitabilità, segnalazione e apertura 
dell'attraversamento

2 g €0,00

103 Attraversamento provvisorio disponibile per l'accesso 
a Tetti Belvedere

0 g €0,00

104 [PO.01 / PO.A] DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE5 g €839,45
105 Demolizione del ponte esistente 5 g €839,45
106 RAMPA PROVVISORIA DI ACCESSO ALL'ALVEO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PO.01
8 g €0,00

107 Preparazione e tracciamento dell'accesso provvisorio 2 g €0,00
108 Formazione e stabilizzazione della rampa provvisoria 4 g €0,00
109 Regimazione delle acque e verifica di transitabilità 

della rampa
2 g €0,00

110 Rampa provvisoria disponibile per la realizzazione del 
ponte PO.01

0 g €0,00

111 [OP.02] PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO ALLA 
PARATIA OS.08b

27 g €13.539,62

112 Rilievo, tracciamento e verifica di sagoma, pendenze, 
portanza e raggi di manovra della perforatrice

3 g €0,00

113 Pulizia, scotico e protezione delle opere e delle aree 
già realizzate

4 g €0,00

114 Movimenti terra, sagomatura del piano viabile e 
stabilizzazione locale delle scarpate

8 g €4.222,76

115 Drenaggi e protezioni del primo settore; rilascio 
parziale dell’accesso OS.08b

5 g €5.493,18

116 Fondazione in misto granulare stabilizzato, stesa e 
compattazione del piano carrabile

5 g €3.823,68

117 Allargamenti e piazzola di manovra, delimitazioni, 
sicurezza e prova di transitabilità della perforatrice

2 g €0,00

118 Pista provvisoria ≥ 3,50 m disponibile per la perforatrice0 g €0,00
119 [OS.08b / DS.01 - DS.G] PARATIA IN MICROPALI E 

CORDOLO AL PIEDE DEL MURO AD ARCHI - 115,60 
m - 463 micropali - FASE 1

55 g €498.611,18

120 Verifica geometria e consistenza della 
sottofondazione esistente del muro ad archi

5 g €0,00

121 Preparazione piattaforma di lavoro, tracciamento e 
guida di perforazione

5 g €0,00

122 Micropali Ø240, tubi Ø168,3x10 e iniezioni - 463 
micropali, 2.315 m di perforazione

40 g €477.516,90

123 Cordolo in c.a. - sviluppo 115,60 m 15 g €21.094,28

124 Maturazione, prove, controlli della paratia e del cordolo5 g €0,00
125 Paratia in micropali e cordolo al piede del muro 

esistente ad archi completati
0 g €0,00

126 Fine Fase 1 – opere propedeutiche al ritorno del Rio 
Panice completate

0 g €0,00

127 CONTROLLO FINESTRA RIO PANICE – COSTRUZIONE,
ESERCIZIO E RIPRISTINO ≤ 4 MESI

116 g €0,00

128 INIZIO FINESTRA – avvio della costruzione della 
deviazione

0 g €0,00

129 Finestra e presidio della deviazione – dalla costruzione 
al ripristino completo – 116 giorni

116 g €0,00

130 Deviazione generale dismessa e Rio Panice ripristinato 
nell'assetto funzionale

0 g €0,00

131 FASE 2 – ritorno nell’alveo originario, completamento 
PO.01 e DS.01 per settori

150 g €2.699.412,55

132 TRANSIZIONE ALLA FASE 2 – RIPRISTINO ALVEO E 
CHIUSURA DEVIAZIONE ENTRO QUATTRO MESI

14 g €4.186,27

133 Spalla sinistra e OS.08b concluse: autorizzazione al 
ripristino dell’alveo

0 g €0,00

134 Rimozione delle porzioni di pista/rampa interferenti 
con l’alveo originario

3 g €0,00

135 Preparazione dell’alveo originario e protezioni locali 
per il ritorno del deflusso

7 g €632,00

136 Ritorno controllato del deflusso nell’alveo originario e 
verifiche iniziali

2 g €0,00

137 Smantellamento della deviazione non più attiva e 
ripristino finale dell’impronta

5 g €0,00

138 Rimozione finale della pista provvisoria OP.02 e ripristi5 g €3.554,27
139 [PO.01] FASE 2 – seconda spalla, impalcato e 

completamento del ponte
85 g €496.247,60

140 P15 - PO.E - Scavo seconda spalla secondo PE10 10 g €5.938,89
141 P16 - PO.C - 9 pali Ø1000 L=32 m della seconda 

spalla - 288 m
18 g €232.050,43

142 P17 - PO.D - Fondazione della seconda spalla 10 g €44.432,33
143 P18 - PO.F - Elevazione della seconda spalla 15 g €89.383,29
144 P19 - DS.01 - Finalizzazione della scogliera in 

corrispondenza del ponte, in alveo deviato
10 g €0,00

145 P20 - PO.E - Reinterri, sistemazione versante e 
risagomatura

8 g €7.114,49

146 P22 - PO.I - Posa e regolazione apparecchi di 
appoggio

3 g €22.655,13

147 P23 - PO.L3 - Varo/posa carpenteria e coppelle – 
modalità da elaborati

5 g €6.405,95

148 P24 - PO.L4 - Armature e getto della soletta d'impalcat 10 g €23.264,99
149 P25 - PO.L1 + PO.P - Impermeabilizzazione e 

drenaggi d'impalcato
3 g €2.043,83

150 P26 - PO.M - Sovrastruttura stradale 4 g €5.092,93
151 P27 - PO.I giunti + PO.N barriere + PO.Q finiture 5 g €57.865,34
152 P28 - Verifiche finali di transitabilità e apertura 

funzionale del ponte PO.01
2 g €0,00

153 [DS.01] DIFESE SPONDALI RIO PANICE – FASE 2 
PER SETTORI CON ALVEO ORIGINARIO ATTIVO

30 g €588.319,89

154 Predisposizione settori DS.01 e contenimenti locali 
con LegoBlocks

5 g €0,00

155 Scavi e regolarizzazione del piano di posa per settori 10 g €79.345,86
156 Filtro, geotessile e scogliere residue con due squadre,

per settori
20 g €490.876,09

157 Stabilizzazione e raccordi progressivi delle difese 
spondali completate

10 g €18.097,94

158 [A.03.003] DEMOLIZIONE DI FABBRICATI 12 g €9.519,49
159 A.03.003 – Demolizione di fabbricati – 960,00 m³ 12 g €9.519,49
160 PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO PER 

L'ESECUZIONE DELLA WBS OS.06 – LARGHEZZA 
29 g €0,00

161 Rilievo, tracciamento, sezioni e verifica di sagoma, 
portanza, pendenze e raggi della perforatrice

2 g €0,00

162 Segregazione dell'area, pulizia, scotico e protezione 
delle opere esistenti

3 g €0,00

163 Gradonatura della scarpata, movimenti terra, raccordo
altimetrico e stabilizzazioni locali

8 g €0,00

164 Drenaggi lato monte, attraversamenti locali, 
geosintetici e protezioni antierosive della scarpata

6 g €0,00

165 Fondazione granulare, stesa per strati, compattazione
e controllo della portanza

5 g €0,00

166 Allargamenti locali e piazzola di manovra per la 
macchina micropali

4 g €0,00

167 Sistemazioni di margine, protezione della scarpata, 
delimitazioni e segnaletica

3 g €0,00

168 Prove di carico/portanza, prova di transito e 
accettazione dell'accesso

3 g €0,00

169 Pista provvisoria ≥ 3,50 m disponibile per l'esecuzione
della WBS OS.06

0 g €0,00

170 [OS.06] PARATIA VIABILITÀ PRINCIPALE 95 g €104.651,71
171 Presa in consegna dell'accesso, tracciamento locale e

predisposizione del piano di lavoro OS.06
10 g €0,00

172 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €305,27
173 Perforazioni e tubi OS.06 – 50×8,00 m = 400 m; tubi 

50×8,50 m = 425 m
20 g €91.924,45

174 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
175 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
18 g €327,04

176 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

20 g €12.094,95

177 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €0,00

178 [OS.04] MURI DI CONTRORIPA 122 g €337.636,44
179 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 

predisposizione piano di lavoro
10 g €0,00

180 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €5.296,00
181 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 30 g €271.218,10
182 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
183 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
35 g €14.454,01

184 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

60 g €37.516,36

185 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €9.151,97

186 [TM.02] RIO MINORE - PROLUNGAMENTO TOMBINO 65 g €46.126,35
187 Censimento condotta, sostegno e by-pass fognario 

provvisorio
10 g €508,21

188 Scavo, opere provvisionali e preparazione piano di pos10 g €29.680,64
189 Fondazioni e prolungamento del tombino 25 g €4.367,06
190 Muri andatori, reinterri e ripristino della condotta 20 g €11.570,44
191 [RO.01] ROTATORIA – 1/2 (CME totale € 48.306,92) 38 g €26.568,81
192 Deviazione del traffico e predisposizione raccordi 

provvisori
8 g €0,00

193 Movimenti terra, drenaggi e sottofondi della prima 
porzione

18 g €13.722,85

194 Cordoli, pavimentazioni provvisorie e apertura della 
sottofase

12 g €12.845,96

195 [OS.01] MURO DI SOSTEGNO – 1/2 (CME totale € 
3.777.032,55)

112 g €944.258,14

196 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 
predisposizione piano di lavoro

10 g €0,00

197 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €16.756,86
198 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 30 g €764.799,02
199 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
200 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
25 g €49.119,79

201 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

25 g €95.995,89

202 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €17.586,58

203 [VS.03] VIABILITÀ SECONDARIA RIO PANICE – 1/2 
(CME totale € 186.730,55)

48 g €56.019,17

204 Pista, rampa e piattaforma provvisionale verso Rio 
Panice

18 g €6.467,57

205 Movimenti terra e primo tratto della viabilità 20 g €19.031,51
206 Sottofondo e protezioni temporanee 10 g €30.520,09
207 [CS.04 / 001.004] Prima attivazione della rete 

idraulica lato Italia
34 g €85.878,68

208 Rami 2, 8, 9 e 10 – collettori, pozzetti, cunette e 
accessori

22 g €53.633,48

GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE – QUADRO GENERALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE AT/MT/BT E SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI

Rilievo, tracciamento e verifica delle reti esistenti
Coordinamento con gli enti gestori e definizione delle modalità d'intervento

Progettazione operativa di protezioni, deviazioni e alimentazioni provvisorie

Predisposizione di cavidotti, protezioni e collegamenti provvisori

Fuori tensione programmata, spostamento o protezione delle linee e commutazione

Prove, verifiche e rimessa in tensione
Rimozione dei provvisori, ripristini e aggiornamento as-built

BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
BOB – mobilitazione specialistica, disponibilità aree e tracciamento

BOB - taglio preliminare vegetazione - 746,00 m²
BOB - bonifica superficiale 7.460,00 m² e scavi di ricerca

BOB - bonifica profonda fino a 3 m - 5.360,00 m² e ripristino
BOB - bonifica profonda fino a 7 m - 2.100,00 m² e ripristino

BOB – verifiche finali, documentazione e rilascio dell’area
BOB – area rilasciata per allestimenti, OS.03, PO.01 e opere esterne

1 – ATTIVITÀ PRELIMINARI E ALLESTIMENTO CANTIERI
CONSEGNA LAVORI

Attrezzaggio cantiere base
Attrezzaggio cantieri operativi

PISTA/RAMPA PROVVISORIA IN RILEVATO DI MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO PER L’ACCESSO ALLA PARATIA OS.03

Rilievo plano-altimetrico, tracciamento e delimitazione dell’area della pista OS.03

Pulizia, scotico, bonifica locale e regolarizzazione del piano di posa

Preparazione e compattazione del sottofondo, con eventuali bonifiche dei materiali non idonei

Posa di geotessile, predisposizione dei drenaggi e protezioni antierosive

Formazione del corpo della rampa in materiale granulare selezionato e stabilizzato – primo tratto

Completamento del rilevato provvisorio, profilatura delle scarpate e compattazione finale per strati

Formazione del piano carrabile, raccordi altimetrici e piazzola operativa per la perforatrice

Protezioni laterali, delimitazioni, regimazione finale delle acque e segnaletica della pista

Verifica finale di portanza, sagoma e transitabilità della pista-rampa OS.03

Pista/rampa provvisoria OS.03 verificata e disponibile per l’esecuzione della paratia

Predisposizione e prova del sistema provvisorio di gestione delle acque di galleria

2 – OPERE ESTERNE LATO ITALIA 
FASE 1 – preparazioni da monte, deviazione, demolizioni, OS.08b e spalla sinistra PO.01

[TM.01] RIO MINORE - INALVEAZIONE – 1/2 (CME totale € 469.237,89)

Preparazione area, deviazione provvisoria e lavoro in asciutta

Scavo e inalveazione del tratto non interferente
Rivestimento, protezioni, raccordi e ripristino

[OS.05a] RIO MINORE - PARATIA A MONTE 
Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[OS.03] PARATIA A MONTE DEL PIAZZALE 
Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[VS.01] VIABILITÀ SECONDARIA EX MILITARE – REALIZZAZIONE COMPLETA IN FASE 1 (CME € 55.873,33)

Fresature e demolizioni locali, scotico e deviazioni locali
Movimenti terra e drenaggi della porzione non interferente

Sottofondo provvisorio e mantenimento accessi
Completamento movimenti terra e drenaggi

Corpo stradale, cordoli e pavimentazioni
Barriere, segnaletica, ripristini a verde e apertura

[GA.04] IMBOCCO LATO ITALIA GALLERIA NATURALE "STORICA" 

Preparazione varco, protezioni, disgaggio e messa in sicurezza

Strutture dell'imbocco, drenaggi e impermeabilizzazioni
Rivestimenti, riempimenti e finiture dell'imbocco

[PO.01] FASE 1 – paratia provvisionale da monte e spalla sinistra

P00 – Disponibilità e verifica dell’accesso da monte per la paratia provvisionale PO.01

P01 – Predisposizione area, tracciamento e piano di lavoro da monte

P21 - PO.L3 - Produzione/approvvigionamento carpenteria metallica

P02 - Rimodulazione locale della rampa provvisoria e rilascio dell'impronta PO.01, mantenendo l'accesso operativo

P03 - PO.E - Gradonatura e preparazione tecnica del versante – costo ricompreso/non autonomamente valorizzato

P04 - PO.B - Micropali verticali: perforazione, tubi e iniezioni - 1.077 m

P05 - PO.B - Cordolo sommitale della berlinese
P06 - PO.B - Scavo 1° livello, tiranti 1° ordine e HEB

P07 - PO.B - Scavo 2° livello, tiranti 2° ordine e HEB
P08 - PO.B - Scavo 3° livello, tiranti 3° ordine e HEB
P09 – Paratia PO.01 da monte completata e verificata prima della deviazione

P10 – Scavo della spalla sinistra nell’area liberata dal deflusso

P11 - PO.C - 9 pali Ø1000 L=32 m della prima spalla - 288 m

P12 - PO.D - Fondazione della prima spalla
P13 - PO.F - Elevazione della prima spalla

P14 – Protezioni locali della spalla sinistra per la restituzione dell’alveo

Verifica del periodo di magra e disponibilità dei fronti prima della deviazione

Autorizzazione operativa all’avvio della finestra idraulica in magra

DEVIAZIONE PROVVISORIA DEL RIO PANICE PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IN ALVEO A SECCO (da realizzare in periodo di magra)

Coordinamento operativo e tracciamento della deviazione provvisoria

Riprofilatura dell'alveo secondario con movimentazione interna - 800 m³

Posa tubazioni PE strutturate per deviazione - 2 x 8 m

Raccordi e rinforzo in calcestruzzo delle tubazioni della deviazione
Verifica della continuità idraulica e attivazione controllata della deviazione

Deviazione provvisoria del Rio Panice attiva e area di lavoro resa disponibile a secco

[DS.01 / DS.E] DEMOLIZIONE DEI RESTI DEL PONTICELLO DI MONTE

Predisposizione e protezione dell'area di intervento
Demolizione dei resti del ponticello di monte
Sgombero dei materiali e regolarizzazione dell'area

ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO DEL RIO PANICE PER LA CONTINUITÀ DELL'ACCESSO A TETTI BELVEDERE

Preparazione delle aree di appoggio e dei raccordi provvisori

Posa di due manufatti ARMCO Ø 2.000 mm, lunghezza 20 m ciascuno

Formazione dei raccordi viari e delle protezioni idrauliche

Verifica di transitabilità, segnalazione e apertura dell'attraversamento

Attraversamento provvisorio disponibile per l'accesso a Tetti Belvedere

[PO.01 / PO.A] DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE
Demolizione del ponte esistente

RAMPA PROVVISORIA DI ACCESSO ALL'ALVEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PO.01

Preparazione e tracciamento dell'accesso provvisorio
Formazione e stabilizzazione della rampa provvisoria

Regimazione delle acque e verifica di transitabilità della rampa

Rampa provvisoria disponibile per la realizzazione del ponte PO.01

[OP.02] PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO ALLA PARATIA OS.08b

Rilievo, tracciamento e verifica di sagoma, pendenze, portanza e raggi di manovra della perforatrice

Pulizia, scotico e protezione delle opere e delle aree già realizzate

Movimenti terra, sagomatura del piano viabile e stabilizzazione locale delle scarpate

Drenaggi e protezioni del primo settore; rilascio parziale dell’accesso OS.08b

Fondazione in misto granulare stabilizzato, stesa e compattazione del piano carrabile

Allargamenti e piazzola di manovra, delimitazioni, sicurezza e prova di transitabilità della perforatrice

Pista provvisoria ≥ 3,50 m disponibile per la perforatrice
[OS.08b / DS.01 - DS.G] PARATIA IN MICROPALI E CORDOLO AL PIEDE DEL MURO AD ARCHI - 115,60 m - 463 micropali - FASE 1

Verifica geometria e consistenza della sottofondazione esistente del muro ad archi

Preparazione piattaforma di lavoro, tracciamento e guida di perforazione

Micropali Ø240, tubi Ø168,3x10 e iniezioni - 463 micropali, 2.315 m di perforazione

Cordolo in c.a. - sviluppo 115,60 m

Maturazione, prove, controlli della paratia e del cordolo
Paratia in micropali e cordolo al piede del muro esistente ad archi completati

Fine Fase 1 – opere propedeutiche al ritorno del Rio Panice completate

CONTROLLO FINESTRA RIO PANICE – COSTRUZIONE, ESERCIZIO E RIPRISTINO ≤ 4 MESI

INIZIO FINESTRA – avvio della costruzione della deviazione

Finestra e presidio della deviazione – dalla costruzione al ripristino completo – 116 giorni

Deviazione generale dismessa e Rio Panice ripristinato nell'assetto funzionale

FASE 2 – ritorno nell’alveo originario, completamento PO.01 e DS.01 per settori

TRANSIZIONE ALLA FASE 2 – RIPRISTINO ALVEO E CHIUSURA DEVIAZIONE ENTRO QUATTRO MESI

Spalla sinistra e OS.08b concluse: autorizzazione al ripristino dell’alveo

Rimozione delle porzioni di pista/rampa interferenti con l’alveo originario

Preparazione dell’alveo originario e protezioni locali per il ritorno del deflusso

Ritorno controllato del deflusso nell’alveo originario e verifiche iniziali

Smantellamento della deviazione non più attiva e ripristino finale dell’impronta

Rimozione finale della pista provvisoria OP.02 e ripristino delle aree
[PO.01] FASE 2 – seconda spalla, impalcato e completamento del ponte

P15 - PO.E - Scavo seconda spalla secondo PE10
P16 - PO.C - 9 pali Ø1000 L=32 m della seconda spalla - 288 m

P17 - PO.D - Fondazione della seconda spalla
P18 - PO.F - Elevazione della seconda spalla
P19 - DS.01 - Finalizzazione della scogliera in corrispondenza del ponte, in alveo deviato

P20 - PO.E - Reinterri, sistemazione versante e risagomatura

P22 - PO.I - Posa e regolazione apparecchi di appoggio

P23 - PO.L3 - Varo/posa carpenteria e coppelle – modalità da elaborati

P24 - PO.L4 - Armature e getto della soletta d'impalcato
P25 - PO.L1 + PO.P - Impermeabilizzazione e drenaggi d'impalcato

P26 - PO.M - Sovrastruttura stradale
P27 - PO.I giunti + PO.N barriere + PO.Q finiture

P28 - Verifiche finali di transitabilità e apertura funzionale del ponte PO.01

[DS.01] DIFESE SPONDALI RIO PANICE – FASE 2 PER SETTORI CON ALVEO ORIGINARIO ATTIVO

Predisposizione settori DS.01 e contenimenti locali con LegoBlocks

Scavi e regolarizzazione del piano di posa per settori
Filtro, geotessile e scogliere residue con due squadre, per settori

Stabilizzazione e raccordi progressivi delle difese spondali completate

[A.03.003] DEMOLIZIONE DI FABBRICATI 
A.03.003 – Demolizione di fabbricati – 960,00 m³

PISTA PROVVISORIA DI ACCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA WBS OS.06 – LARGHEZZA UTILE MINIMA 3,50 m

Rilievo, tracciamento, sezioni e verifica di sagoma, portanza, pendenze e raggi della perforatrice

Segregazione dell'area, pulizia, scotico e protezione delle opere esistenti

Gradonatura della scarpata, movimenti terra, raccordo altimetrico e stabilizzazioni locali

Drenaggi lato monte, attraversamenti locali, geosintetici e protezioni antierosive della scarpata

Fondazione granulare, stesa per strati, compattazione e controllo della portanza

Allargamenti locali e piazzola di manovra per la macchina micropali

Sistemazioni di margine, protezione della scarpata, delimitazioni e segnaletica

Prove di carico/portanza, prova di transito e accettazione dell'accesso

Pista provvisoria ≥ 3,50 m disponibile per l'esecuzione della WBS OS.06

[OS.06] PARATIA VIABILITÀ PRINCIPALE
Presa in consegna dell'accesso, tracciamento locale e predisposizione del piano di lavoro OS.06

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni e tubi OS.06 – 50×8,00 m = 400 m; tubi 50×8,50 m = 425 m

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[OS.04] MURI DI CONTRORIPA
Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[TM.02] RIO MINORE - PROLUNGAMENTO TOMBINO
Censimento condotta, sostegno e by-pass fognario provvisorio

Scavo, opere provvisionali e preparazione piano di posa
Fondazioni e prolungamento del tombino

Muri andatori, reinterri e ripristino della condotta
[RO.01] ROTATORIA – 1/2 (CME totale € 48.306,92)

Deviazione del traffico e predisposizione raccordi provvisori

Movimenti terra, drenaggi e sottofondi della prima porzione

Cordoli, pavimentazioni provvisorie e apertura della sottofase

[OS.01] MURO DI SOSTEGNO – 1/2 (CME totale € 3.777.032,55)

Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[VS.03] VIABILITÀ SECONDARIA RIO PANICE – 1/2 (CME totale € 186.730,55)

Pista, rampa e piattaforma provvisionale verso Rio Panice

Movimenti terra e primo tratto della viabilità
Sottofondo e protezioni temporanee

[CS.04 / 001.004] Prima attivazione della rete idraulica lato Italia

Rami 2, 8, 9 e 10 – collettori, pozzetti, cunette e accessori

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40 Mese 41 Mese 42 Mese 43 Mese 44 Mese 45 Mese 46 Mese 47 Mese 48
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 An



ID Nome attività Durata Costo

209 Vasca di prima pioggia, impianto Q=100 l/s e allacci 12 g €32.245,20
210 Fine Fase 2 – PO.01, DS.01 e opere propedeutiche ai 

completamenti viari
0 g €0,00

211 FASE 3 – completamenti viari e urbani e rimozione 
degli accessi provvisori residui

162 g €3.835.596,27

212 [VS.03] VIABILITÀ SECONDARIA RIO PANICE – 2/2 
(CME totale € 186.730,55)

51 g €130.711,38

213 Completamento rilevati e drenaggi 25 g €45.684,28
214 Sottofondi, pavimentazioni e barriere 18 g €73.086,15
215 Segnaletica e apertura della viabilità 8 g €11.940,95
216 [OS.05b] RIO MINORE - PARATIA A PROTEZIONE 

SS20 – 1/2 (CME totale € 132.666,34)
90 g €92.866,44

217 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 
predisposizione piano di lavoro

10 g €0,00

218 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €97,23
219 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 18 g €81.085,56
220 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
221 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
15 g €265,41

222 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

15 g €11.418,24

223 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €0,00

224 [OS.05b] RIO MINORE - PARATIA A PROTEZIONE 
SS20 – 2/2 (CME totale € 132.666,34)

28 g €39.799,90

225 Completamento paratia a valle/tratto 2 18 g €39.799,90
226 Cordolo, drenaggi e ripristini 10 g €0,00
227 [TM.01] RIO MINORE - INALVEAZIONE – 2/2 (CME 

totale € 469.237,89)
28 g €140.771,36

228 Completamento del tratto interferente 18 g €74.178,81
229 Raccordi idraulici e ripristino definitivo 10 g €66.592,55
230 [OS.02] INTERVENTO SU MURO ESISTENTE 95 g €230.177,75
231 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 

predisposizione piano di lavoro
10 g €0,00

232 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €0,00
233 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 20 g €208.572,33
234 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
235 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
18 g €3.039,95

236 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

25 g €6.646,07

237 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €11.919,40

238 [OS.01] MURO DI SOSTEGNO – 2/2 (CME totale € 
3.777.032,55)

162 g €2.832.774,41

239 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 
predisposizione piano di lavoro

10 g €0,00

240 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €50.270,58
241 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 60 g €2.294.397,13
242 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
243 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
45 g €147.359,38

244 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

50 g €287.987,59

245 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini 
e finiture

15 g €52.759,73

246 [VS.02] VIABILITÀ SECONDARIA CONDOMINIO / 
ACCESSO TETTI BELVEDERE

40 g €35.109,58

247 Percorso protetto e mantenimento accesso Condomini 10 g €0,00
248 Movimenti terra, drenaggi e corpo stradale 20 g €19.523,11
249 Pavimentazioni, segnaletica e ripristini 10 g €15.586,47
250 [RO.01] ROTATORIA – 2/2 (CME totale € 48.306,92) 38 g €21.738,11
251 Rimodulazione deviazioni e raccordi altimetrici 8 g €0,00
252 Completamento seconda porzione della rotatoria 18 g €3.162,16
253 Pavimentazioni, isole, segnaletica e apertura 12 g €18.575,95
254 [OS.09] MURO DI SOSTEGNO PARCHEGGIO 

CONDOMINIO
87 g €57.348,73

255 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 
predisposizione piano di lavoro

10 g €0,00

256 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre12 g €1.613,64
257 Scavo protetto per conci: spritz-beton e rete 

elettrosaldata
15 g €7.714,84

258 Magrone e preparazione del piano di fondazione 15 g €1.219,71
259 Fondazione diretta in c.a.: casseri, armature e getti 15 g €14.987,96
260 Elevazione in c.a., soletta e completamento rampa 18 g €24.119,22
261 Drenaggi, rivestimenti e finiture 15 g €7.693,36
262 [FA.02] FABBRICATO IT - LOCALE AUTORIMESSA 80 g €254.298,61
263 Scavi, fondazioni e sottoservizi 20 g €6.285,04
264 Strutture e involucro 35 g €202.399,64
265 Finiture civili, predisposizioni impiantistiche, 

sistemazioni esterne, pavimentazioni e pozzetti
25 g €45.613,93

266 Smontaggio del manufatto metallico provvisorio tipo 
ARMCO e rimozione dei raccordi di accesso

5 g €0,00

267 Fine Fase 3 opere esterne 0 g €0,00
268 FASE 4 - restauro muro ad archi e completamenti viari 

e idraulici
104 g €1.515.464,81

269 [OS.08] MURO ESISTENTE AD ARCHI 84 g €325.234,00
270 Z.PE.025037 - Disinfestazione arbusti e 

rimozione/riduzione apparati radicali
10 g €19.024,50

271 Z.PE.025021 - Pulitura preliminare a secco dei 
depositi incoerenti

18 g €10.692,30

272 Z.PE.025038 - Disinfezione biologica con biocida, fino
a due applicazioni

20 g €105.957,30

273 Z.PE.025039 - Lavaggio dei depositi coerenti e delle 
macchie solubili

12 g €38.549,50

274 Z.PE.025032 - Consolidamento di fessurazioni e 
fratture mediante iniezioni

20 g €40.428,80

275 Z.PE.025066 - Riconfigurazione delle porzioni di 
paramento perdute

24 g €68.258,20

276 Z.PE.025062 - Ripresa della stilatura dei giunti con 
malta compatibile

20 g €35.520,00

277 PA.RES.08 - Protezione finale in resina, maturazione 
e controlli

15 g €6.803,40

278 [CS.01] ASSE PRINCIPALE progr. AP da km 0.00 a 
0+130.00

46 g €94.211,59

279 Completamento rilevati e drenaggi asse principale 20 g €4.204,14
280 Sottofondi, pavimentazioni e raccordi 18 g €87.847,73
281 Barriere, segnaletica e apertura 8 g €2.159,72
282 [CS.02 / 001.002] ASSE PRINCIPALE dir IT – quota 

residua (CME totale € 183.534,37)
30 g €174.014,88

283 Corpo stradale direzione Italia – al netto di A.03.003 
anticipata

18 g €86.512,56

284 Pavimentazioni, barriere e segnaletica 12 g €87.502,32
285 [CS.03] ASSE PRINCIPALE dir FR 28 g €101.167,49
286 Corpo stradale direzione Francia 16 g €50.419,45
287 Pavimentazioni, barriere e segnaletica 12 g €50.748,04
288 [CS.04 / 001.004] Completamento e messa in 

esercizio della rete idraulica lato Italia
30 g €117.178,55

289 Reti, tubi DN1000, pozzetti e protezioni in 
massi/geotessile nell'alveo ripristinato

20 g €88.942,40

290 Impianti Q=40/15 l/s, allacci, prove e messa in esercizio10 g €28.236,15
291 [CS.06] OPERE DI COMPLETAMENTO 28 g €703.658,30
292 Opere civili di completamento, cordoli, recinzioni, 

pavimentazioni e finiture
18 g €684.215,35

293 Pulizia, verifiche e apertura definitiva 10 g €19.442,95
294 Fine Fase 4 opere esterne lato Italia 0 g €0,00
295 3 – OPERE ESTERNE E PIAZZALI LATO FRANCIA 192 g €2.106.985,72
296 [OS.52] MURO DI SOSTEGNO ELISUPERFICIE LATO 

FRANCIA
137 g €1.577.706,29

297 Accesso operativo, tracciamento, bonifica e 
predisposizione piano di lavoro

10 g €0,00

298 Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre 12 g €5.558,72
299 Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni 45 g €1.269.131,09
300 Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione 15 g €0,00
301 Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per 

settori
35 g €75.331,49

302 Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci 
successivi

40 g €178.899,05

303 Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e 
finiture

15 g €48.785,94

304 [CS.51] PIAZZALE LATO FRANCIA 55 g €116.536,40
305 Movimenti terra e regolarizzazione piazzale 20 g €0,00
306 Drenaggi, sottoservizi e sottofondi 20 g €32.110,00
307 Pavimentazioni e finiture 15 g €84.426,40
308 [CS.52] ELISUPERFICIE LATO FRANCIA 46 g €308.788,36
309 Sottofondi, drenaggi e piattaforma elisuperficie – senza 

autonoma fornitura da cava
20 g €264.611,76

310 Pavimentazione, segnalazioni e dotazioni di sicurezza 18 g €44.176,60
311 Verifiche e messa in esercizio 8 g €0,00
312 [CS.04 / 002.004] SISTEMAZIONI IDRAULICHE LATO 

FRANCIA – CME strutturale € 99.940,20
49 g €103.954,67

313 LF.D1 – Scavo a sezione obbligata per la rete idraulica 4 g €1.333,88
314 LF.H1 – Posa tubazioni PEAD di piattaforma, DN vari – 

795,10 m
32 g €89.461,77

315 LF.H2 – Pozzetti, solette, chiusini, accessori e magrone 8 g €12.900,94
316 LF.D2 – Fornitura materiali, reinterri e sistemazione finale5 g €258,08
317 Fine opere esterne lato Francia 0 g €0,00
318 4 – ALESAGGIO GALLERIA STORICA 1061 g €85.849.962,59
319 Avvio alesaggio – varco e presidi disponibili 0 g €0,00
320 PRESIDIO IDRAULICO TRASVERSALE DELL'ALESAGG 1061 g €0,00
321 Gestione continua delle venute d'acqua e delle acque di 

processo: raccolta, aggottamento, separazione, controllo
e recapito autorizzato

1061 g €0,00

322 Drenaggi definitivi collegati e presidio idraulico 
provvisorio posto in configurazione di chiusura

0 g €0,00

323 Fase 1 – tratti terminali di imbocco; zona tipologica C 
235 m / A 70,25 m; BP1 e BP10 utilizzabili

200 g €4.538.857,10

324 [GN.01] GALLERIA NATURALE "STORICA" - CME € 
2.838.077,85

133 g €2.806.495,82

325 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 106 g €1.666.809,16
326 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
56 g €870.058,57

327 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

51 g €2.331,97

328 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 54 g €215.338,26
329 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
54 g €42.035,21

330 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

54 g €342.461,43

331 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

27 g €26.655,68

332 Posa armature arco rovescio e murette 27 g €53.191,72
333 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
25 g €188.044,30

334 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
335 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
51 g €796.750,59

336 Consolidamenti radiali e chiodature 33 g €339.865,95
337 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 27 g €80.865,56
338 Posa armature della calotta e delle murette 33 g €56.799,34
339 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
36 g €319.219,74

340 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
341 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
78 g €1.139.686,66

342 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

39 g €596.657,36

343 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

35 g €1.600,37

344 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 37 g €147.546,57
345 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
37 g €28.801,90

346 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

37 g €234.649,49

347 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

19 g €18.757,71

348 Posa armature arco rovescio e murette 19 g €37.431,21
349 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
17 g €127.870,11

350 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
351 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
40 g €543.029,30

352 Consolidamenti radiali e chiodature 22 g €226.577,29
353 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 19 g €56.905,40
354 Posa armature della calotta e delle murette 22 g €37.866,22
355 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
25 g €221.680,39

356 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
357 [GN.03] GALLERIA NATURALE "STORICA" 81 g €1.374.046,77
358 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 66 g €817.875,31
359 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
32 g €665.269,08

360 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

28 g €374.706,08

361 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 30 g €72.377,40
362 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
30 g €14.128,48

363 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

30 g €115.422,20

364 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

15 g €9.082,68

365 Posa armature arco rovescio e murette 15 g €18.124,47
366 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
14 g €61.427,77

367 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
368 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
35 g €152.606,23

369 Consolidamenti radiali e chiodature 18 g €59,49
370 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 15 g €27.554,19
371 Posa armature della calotta e delle murette 18 g €18.933,20
372 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
20 g €106.059,35

373 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
374 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
50 g €556.171,46

375 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

22 g €450.898,64

376 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

19 g €254.264,83

377 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 20 g €48.251,61
378 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
20 g €9.418,98

379 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

20 g €76.948,13

380 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

10 g €6.055,13

381 Posa armature arco rovescio e murette 10 g €12.082,98
382 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
10 g €43.876,98

383 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
384 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
29 g €105.272,82

385 Consolidamenti radiali e chiodature 12 g €39,66
386 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 10 g €18.369,46
387 Posa armature della calotta e delle murette 12 g €12.622,14
388 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
14 g €74.241,56

389 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
390 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 1/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

391 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,07
392 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,61
393 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 1/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

394 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,57
395 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,87
396 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 1/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

397 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
398 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
399 [GN.15] GALLERIA NATURALE "STORICA" - DA PK 

3+380 A IMBOCCO FRANCIA
27 g €173.371,81

400 Adeguamento tratta da PK 3+380 all'imbocco Francia 15 g €2.688,61
401 Rivestimenti, drenaggi e finiture 12 g €170.683,20
402 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 1 0 g €0,00
403 Completamento opere della Fase 1 0 g €0,00
404 Fase 2 – tratto tipologico da 300 m per fronte; BP1 e 

BP10 interclusi; esodo su BP2/BP9
208 g €19.146.350,03

405 [GN.02] GALLERIA NATURALE "STORICA" 189 g €18.961.407,33
406 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 150 g €11.211.345,21
407 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
82 g €8.711.965,73

408 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

75 g €3.534.636,69

409 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 80 g €1.353.208,51
410 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
80 g €264.153,71

411 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

80 g €2.063.190,99

412 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

40 g €112.591,44

413 Posa armature arco rovescio e murette 40 g €369.991,95
414 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
37 g €1.014.192,44

415 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
416 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
69 g €2.499.379,48

417 Consolidamenti radiali e chiodature 48 g €1.635,49
418 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 40 g €341.569,55
419 Posa armature della calotta e delle murette 48 g €395.026,64
420 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
54 g €1.761.147,80

421 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
422 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
108 g €7.750.062,12

423 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

57 g €6.031.545,86

424 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

52 g €2.450.681,43

425 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 55 g €930.330,83
426 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
55 g €181.605,68

427 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

55 g €1.418.443,79

428 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

28 g €78.814,01

429 Posa armature arco rovescio e murette 28 g €258.994,36
430 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
26 g €712.675,76

431 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
432 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
52 g €1.718.516,26

433 Consolidamenti radiali e chiodature 33 g €1.124,39
434 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 28 g €239.098,69

Vasca di prima pioggia, impianto Q=100 l/s e allacci
Fine Fase 2 – PO.01, DS.01 e opere propedeutiche ai completamenti viari

FASE 3 – completamenti viari e urbani e rimozione degli accessi provvisori residui

[VS.03] VIABILITÀ SECONDARIA RIO PANICE – 2/2 (CME totale € 186.730,55)

Completamento rilevati e drenaggi
Sottofondi, pavimentazioni e barriere

Segnaletica e apertura della viabilità
[OS.05b] RIO MINORE - PARATIA A PROTEZIONE SS20 – 1/2 (CME totale € 132.666,34)

Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[OS.05b] RIO MINORE - PARATIA A PROTEZIONE SS20 – 2/2 (CME totale € 132.666,34)

Completamento paratia a valle/tratto 2
Cordolo, drenaggi e ripristini

[TM.01] RIO MINORE - INALVEAZIONE – 2/2 (CME totale € 469.237,89)

Completamento del tratto interferente
Raccordi idraulici e ripristino definitivo

[OS.02] INTERVENTO SU MURO ESISTENTE 
Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[OS.01] MURO DI SOSTEGNO – 2/2 (CME totale € 3.777.032,55)

Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[VS.02] VIABILITÀ SECONDARIA CONDOMINIO / ACCESSO TETTI BELVEDERE

Percorso protetto e mantenimento accesso Condominio
Movimenti terra, drenaggi e corpo stradale

Pavimentazioni, segnaletica e ripristini
[RO.01] ROTATORIA – 2/2 (CME totale € 48.306,92)

Rimodulazione deviazioni e raccordi altimetrici
Completamento seconda porzione della rotatoria

Pavimentazioni, isole, segnaletica e apertura
[OS.09] MURO DI SOSTEGNO PARCHEGGIO CONDOMINIO

Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Scavo protetto per conci: spritz-beton e rete elettrosaldata

Magrone e preparazione del piano di fondazione
Fondazione diretta in c.a.: casseri, armature e getti

Elevazione in c.a., soletta e completamento rampa
Drenaggi, rivestimenti e finiture

[FA.02] FABBRICATO IT - LOCALE AUTORIMESSA
Scavi, fondazioni e sottoservizi

Strutture e involucro
Finiture civili, predisposizioni impiantistiche, sistemazioni esterne, pavimentazioni e pozzetti

Smontaggio del manufatto metallico provvisorio tipo ARMCO e rimozione dei raccordi di accesso

Fine Fase 3 opere esterne
FASE 4 - restauro muro ad archi e completamenti viari e idraulici

[OS.08] MURO ESISTENTE AD ARCHI
Z.PE.025037 - Disinfestazione arbusti e rimozione/riduzione apparati radicali

Z.PE.025021 - Pulitura preliminare a secco dei depositi incoerenti

Z.PE.025038 - Disinfezione biologica con biocida, fino a due applicazioni

Z.PE.025039 - Lavaggio dei depositi coerenti e delle macchie solubili

Z.PE.025032 - Consolidamento di fessurazioni e fratture mediante iniezioni

Z.PE.025066 - Riconfigurazione delle porzioni di paramento perdute

Z.PE.025062 - Ripresa della stilatura dei giunti con malta compatibile

PA.RES.08 - Protezione finale in resina, maturazione e controlli

[CS.01] ASSE PRINCIPALE progr. AP da km 0.00 a 0+130.00

Completamento rilevati e drenaggi asse principale
Sottofondi, pavimentazioni e raccordi

Barriere, segnaletica e apertura
[CS.02 / 001.002] ASSE PRINCIPALE dir IT – quota residua (CME totale € 183.534,37)

Corpo stradale direzione Italia – al netto di A.03.003 anticipata

Pavimentazioni, barriere e segnaletica
[CS.03] ASSE PRINCIPALE dir FR

Corpo stradale direzione Francia
Pavimentazioni, barriere e segnaletica

[CS.04 / 001.004] Completamento e messa in esercizio della rete idraulica lato Italia

Reti, tubi DN1000, pozzetti e protezioni in massi/geotessile nell'alveo ripristinato

Impianti Q=40/15 l/s, allacci, prove e messa in esercizio
[CS.06] OPERE DI COMPLETAMENTO

Opere civili di completamento, cordoli, recinzioni, pavimentazioni e finiture

Pulizia, verifiche e apertura definitiva
Fine Fase 4 opere esterne lato Italia

[OS.52] MURO DI SOSTEGNO ELISUPERFICIE LATO FRANCIA

Accesso operativo, tracciamento, bonifica e predisposizione piano di lavoro

Scavo, regolarizzazione del piano e gestione delle terre
Perforazioni, pali/micropali, armature e iniezioni

Trave di coronamento, cordoli e prove di accettazione
Sottofondazioni, fondazioni e opere provvisionali per settori

Armature, casseri e getti delle elevazioni per conci successivi

Drenaggi, impermeabilizzazione, rivestimenti, ripristini e finiture

[CS.51] PIAZZALE LATO FRANCIA 
Movimenti terra e regolarizzazione piazzale

Drenaggi, sottoservizi e sottofondi
Pavimentazioni e finiture

[CS.52] ELISUPERFICIE LATO FRANCIA
Sottofondi, drenaggi e piattaforma elisuperficie – senza autonoma fornitura da cava

Pavimentazione, segnalazioni e dotazioni di sicurezza
Verifiche e messa in esercizio

[CS.04 / 002.004] SISTEMAZIONI IDRAULICHE LATO FRANCIA – CME strutturale € 99.940,20

LF.D1 – Scavo a sezione obbligata per la rete idraulica
LF.H1 – Posa tubazioni PEAD di piattaforma, DN vari – 795,10 m

LF.H2 – Pozzetti, solette, chiusini, accessori e magrone
LF.D2 – Fornitura materiali, reinterri e sistemazione finale

Fine opere esterne lato Francia

Avvio alesaggio – varco e presidi disponibili
PRESIDIO IDRAULICO TRASVERSALE DELL'ALESAGGIO

Gestione continua delle venute d'acqua e delle acque di processo: raccolta, aggottamento, separazione, controllo e recapito autorizzato

Drenaggi definitivi collegati e presidio idraulico provvisorio posto in configurazione di chiusura

[GN.01] GALLERIA NATURALE "STORICA" - CME € 2.838.077,85

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.03] GALLERIA NATURALE "STORICA"

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 1/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 1/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 1/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

[GN.15] GALLERIA NATURALE "STORICA" - DA PK 3+380 A IMBOCCO FRANCIA

Adeguamento tratta da PK 3+380 all'imbocco Francia
Rivestimenti, drenaggi e finiture

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 1
Completamento opere della Fase 1

[GN.02] GALLERIA NATURALE "STORICA" 

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti
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ID Nome attività Durata Costo

435 Posa armature della calotta e delle murette 33 g €271.580,81
436 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
37 g €1.206.712,37

437 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
438 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 2/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

439 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,08
440 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,60
441 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 2/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

442 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,56
443 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,88
444 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 2/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

445 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
446 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
447 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 2 0 g €0,00
448 Completamento opere della Fase 2 0 g €0,00
449 Fase 3 – prosecuzione del medesimo tratto tipologico 

da 300 m per fronte; BP2 e BP9 interclusi
203 g €3.773.637,47

450 [GN.04] GALLERIA NATURALE "STORICA" - CME € 
2.730.008,71

184 g €2.705.676,94

451 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 145 g €1.593.950,74
452 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
79 g €1.154.666,47

453 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

72 g €1.532,19

454 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 77 g €348.535,17
455 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
77 g €68.035,97

456 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

77 g €444.533,59

457 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

39 g €28.364,53

458 Posa armature arco rovescio e murette 39 g €47.845,35
459 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
36 g €215.819,67

460 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
461 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
67 g €439.284,27

462 Consolidamenti radiali e chiodature 46 g €23,23
463 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 39 g €86.049,69
464 Posa armature della calotta e delle murette 46 g €4.519,56
465 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
52 g €348.691,79

466 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
467 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
106 g €1.111.726,20

468 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

56 g €807.591,12

469 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

50 g €1.064,02

470 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 54 g €244.427,26
471 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
54 g €47.713,55

472 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

54 g €311.750,83

473 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

27 g €19.636,99

474 Posa armature arco rovescio e murette 27 g €33.123,70
475 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
25 g €149.874,77

476 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
477 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
51 g €304.135,08

478 Consolidamenti radiali e chiodature 32 g €16,15
479 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 27 g €59.572,87
480 Posa armature della calotta e delle murette 32 g €3.144,04
481 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
36 g €241.402,02

482 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
483 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 3/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

484 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,09
485 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,59
486 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 3/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

487 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,55
488 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,89
489 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 3/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

490 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
491 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
492 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 1/6 (CME totale € 
27 g €883.017,83

493 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,26
494 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,57
495 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 3 0 g €0,00
496 Completamento opere della Fase 3 0 g €0,00
497 Fase 4 – tratto tipologico successivo da 300 m per 

fronte; BP3 e BP8 interclusi
197 g €16.450.535,66

498 [GN.05] GALLERIA NATURALE "STORICA" 178 g €15.382.575,13
499 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 139 g €9.012.898,44
500 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
76 g €6.983.545,34

501 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

69 g €1.904.671,74

502 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 74 g €1.351.265,68
503 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
74 g €263.774,48

504 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

74 g €2.100.052,57

505 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

37 g €125.375,38

506 Posa armature arco rovescio e murette 37 g €224.854,72
507 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
34 g €1.013.550,77

508 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
509 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
64 g €2.029.353,10

510 Consolidamenti radiali e chiodature 44 g €242,08
511 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 37 g €380.352,32
512 Posa armature della calotta e delle murette 44 g €21.266,19
513 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
49 g €1.627.492,51

514 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
515 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01
103 g €6.369.676,69

516 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

54 g €4.924.753,87

517 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

49 g €1.352.592,99

518 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 52 g €949.538,03
519 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
52 g €185.355,01

520 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

52 g €1.475.712,59

521 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

26 g €88.101,62

522 Posa armature arco rovescio e murette 26 g €158.006,02
523 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
24 g €715.447,61

524 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
525 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
50 g €1.444.922,82

526 Consolidamenti radiali e chiodature 31 g €170,56
527 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 26 g €267.274,58
528 Posa armature della calotta e delle murette 31 g €14.983,01
529 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
35 g €1.162.494,67

530 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
531 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 4/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,72

532 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,15
533 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,57
534 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 4/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

535 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,55
536 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,89
537 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 4/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

538 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
539 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
540 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 2/6 (CME totale € 
27 g €883.017,79

541 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,23
542 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,56
543 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 4 0 g €0,00
544 Completamento opere della Fase 4 0 g €0,00
545 Fase 5 – tratto tipologico successivo da 300 m per 

fronte; BP4 e BP7 interclusi
190 g €12.069.178,96

546 [GN.06] GALLERIA NATURALE "STORICA" 171 g €11.001.218,43
547 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 133 g €6.401.551,72
548 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
72 g €4.218.044,82

549 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

66 g €4.272,69

550 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 70 g €1.139.941,31
551 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
70 g €222.522,79

552 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

70 g €1.330.625,70

553 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

35 g €105.601,27

554 Posa armature arco rovescio e murette 35 g €371.909,35
555 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
33 g €1.043.171,71

556 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
557 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
62 g €2.183.506,90

558 Consolidamenti radiali e chiodature 42 g €64,55
559 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 35 g €320.363,39
560 Posa armature della calotta e delle murette 42 g €372.560,29
561 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
47 g €1.490.518,67

562 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
563 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
100 g €4.599.666,71

564 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

52 g €3.026.427,57

565 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

47 g €3.042,67

566 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 50 g €814.243,78
567 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
50 g €158.944,85

568 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

50 g €950.446,92

569 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

25 g €75.429,48

570 Posa armature arco rovescio e murette 25 g €265.649,54
571 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
24 g €758.670,33

572 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
573 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
49 g €1.573.239,14

574 Consolidamenti radiali e chiodature 30 g €46,11
575 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 25 g €228.831,00
576 Posa armature della calotta e delle murette 30 g €266.114,48
577 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
34 g €1.078.247,55

578 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
579 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 5/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

580 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,11
581 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,57
582 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 5/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

583 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,54
584 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,90
585 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 5/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

586 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
587 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
588 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 3/6 (CME totale € 
27 g €883.017,83

589 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,25
590 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,58
591 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 5 0 g €0,00
592 Completamento opere della Fase 5 0 g €0,00
593 Fase 6 – tratto tipologico successivo da 300 m per 

fronte; BP5 intercluso; mantenimento percorso 
176 g €9.530.753,78

594 [GN.07] GALLERIA NATURALE "STORICA" 70 g €1.379.650,67
595 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 56 g €797.045,57
596 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
26 g €559.323,88

597 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

22 g €123.837,81

598 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 24 g €99.766,64
599 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
24 g €19.475,00

600 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

24 g €148.362,70

601 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

12 g €11.494,02

602 Posa armature arco rovescio e murette 12 g €40.479,93
603 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
11 g €115.907,78

604 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
605 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
31 g €237.721,69

606 Consolidamenti radiali e chiodature 14 g €15,62
607 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 12 g €34.869,49
608 Posa armature della calotta e delle murette 14 g €39.740,80
609 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
16 g €163.095,78

610 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
611 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
45 g €582.605,10

612 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

19 g €402.893,99

613 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

16 g €90.063,85

614 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 17 g €70.668,04
615 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
17 g €13.794,79

616 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

17 g €105.090,27

617 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

9 g €8.620,51

618 Posa armature arco rovescio e murette 9 g €30.359,95
619 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
8 g €84.296,58

620 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
621 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
27 g €179.711,11

622 Consolidamenti radiali e chiodature 11 g €12,27
623 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 9 g €26.152,11
624 Posa armature della calotta e delle murette 11 g €31.224,92
625 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
12 g €122.321,81

626 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
627 [GN.08] GALLERIA NATURALE "STORICA" 114 g €7.083.142,58
628 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 89 g €4.093.465,19
629 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
46 g €3.447.713,05

630 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

41 g €1.794.163,04

631 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 44 g €322.885,16
632 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
44 g €63.028,96

633 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

44 g €825.061,90

634 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

22 g €33.781,34

635 Posa armature arco rovescio e murette 22 g €160.348,08
636 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
20 g €248.444,57

637 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
638 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
44 g €645.752,14

639 Consolidamenti radiali e chiodature 26 g €1.355,68
640 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 22 g €102.482,73
641 Posa armature della calotta e delle murette 26 g €106.008,96
642 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
29 g €435.904,77

643 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
644 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS 

GN.01 
69 g €2.989.677,39

645 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il
transito

34 g €2.521.030,56

646 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

30 g €1.312.802,23

647 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 32 g €234.825,57
648 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
32 g €45.839,23

649 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

32 g €600.045,05

650 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

16 g €24.568,25

651 Posa armature arco rovescio e murette 16 g €116.616,79
652 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
15 g €186.333,44

653 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
654 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
36 g €468.646,83

655 Consolidamenti radiali e chiodature 19 g €990,69
656 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 16 g €74.532,89
657 Posa armature della calotta e delle murette 19 g €77.468,08
658 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
21 g €315.655,17

659 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
660 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 6/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

661 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,10

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 2/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 2/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 2/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 2
Completamento opere della Fase 2

Fase 3 – prosecuzione del medesimo tratto tipologico da 300 m per fronte; BP2 e BP9 interclusi

[GN.04] GALLERIA NATURALE "STORICA" - CME € 2.730.008,71

Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 
Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 3/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 3/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 3/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 1/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 3
Completamento opere della Fase 3

Fase 4 – tratto tipologico successivo da 300 m per fronte; BP3 e BP8 interclusi

[GN.05] GALLERIA NATURALE "STORICA" 
Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 4/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 4/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 4/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 2/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 4
Completamento opere della Fase 4

Fase 5 – tratto tipologico successivo da 300 m per fronte; BP4 e BP7 interclusi

[GN.06] GALLERIA NATURALE "STORICA" 
Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 5/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 5/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 5/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 3/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 5
Completamento opere della Fase 5

Fase 6 – tratto tipologico successivo da 300 m per fronte; BP5 intercluso; mantenimento percorso BP5–BP6

[GN.07] GALLERIA NATURALE "STORICA" 
Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.08] GALLERIA NATURALE "STORICA"

Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01
Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 6/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 Mese 34 Mese 35 Mese 36 Mese 37 Mese 38 Mese 39 Mese 40 Mese 41 Mese 42 Mese 43 Mese 44 Mese 45 Mese 46 Mese 47 Mese 48
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 An



ID Nome attività Durata Costo

662 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,58
663 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 6/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

664 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,55
665 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,89
666 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 6/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,58

667 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,58
668 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
669 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 4/6 (CME totale € 
27 g €883.017,83

670 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,23
671 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,60
672 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 6 0 g €0,00
673 Completamento opere della Fase 6 0 g €0,00
674 Fase 7 – completamento del tratto centrale residuo da 

287,75 m; BP6 intercluso
161 g €4.678.454,77

675 [GN.09] GALLERIA NATURALE "STORICA" 111 g €2.531.941,51
676 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 86 g €1.453.562,97
677 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
44 g €1.190.034,74

678 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

39 g €645.741,83

679 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 42 g €125.507,85
680 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
42 g €24.499,81

681 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

42 g €227.575,05

682 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

21 g €13.377,90

683 Posa armature arco rovescio e murette 21 g €55.206,89
684 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
20 g €98.125,41

685 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
686 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
43 g €263.528,23

687 Consolidamenti radiali e chiodature 25 g €19,27
688 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 21 g €40.584,63
689 Posa armature della calotta e delle murette 25 g €44.715,99
690 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
28 g €178.208,34

691 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
692 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.068 g €1.078.378,54
693 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
33 g €879.801,88

694 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

29 g €480.167,03

695 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 31 g €92.636,76
696 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
31 g €18.083,20

697 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

31 g €167.972,04

698 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

16 g €10.192,68

699 Posa armature arco rovescio e murette 16 g €42.062,38
700 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
14 g €68.687,79

701 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
702 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
36 g €198.576,66

703 Consolidamenti radiali e chiodature 19 g €14,64
704 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 16 g €30.921,62
705 Posa armature della calotta e delle murette 19 g €33.984,15
706 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
21 g €133.656,25

707 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
708 [GN.10] GALLERIA NATURALE "STORICA" 67 g €1.078.552,76
709 Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 53 g €612.129,07
710 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
24 g €522.863,81

711 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

21 g €301.727,29

712 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 22 g €40.192,67
713 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
22 g €7.845,81

714 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

22 g €120.755,34

715 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

11 g €4.048,52

716 Posa armature arco rovescio e murette 11 g €16.553,86
717 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
11 g €31.740,32

718 Fine Cantiere Tipo C – fronte IT 0 g €0,00
719 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
30 g €89.265,26

720 Consolidamenti radiali e chiodature 14 g €217,56
721 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 11 g €12.282,03
722 Posa armature della calotta e delle murette 14 g €17.582,20
723 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
15 g €59.183,47

724 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
725 Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.044 g €466.423,69
726 Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il

transito
19 g €400.259,43

727 Consolidamenti longitudinali e infilaggi – 
Casagrande C6

16 g €229.887,45

728 Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 17 g €31.057,99
729 Smarino, separazione materiale 

solfatico/anidritico e doppia movimentazione
17 g €6.062,68

730 Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a 
passo 0,80–1,20 m

17 g €93.310,94

731 Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione 
dell'arco rovescio

9 g €3.312,43

732 Posa armature arco rovescio e murette 9 g €13.544,07
733 Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni 

delle murette
8 g €23.083,87

734 Fine Cantiere Tipo C – fronte FR 0 g €0,00
735 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
26 g €66.164,26

736 Consolidamenti radiali e chiodature 10 g €155,40
737 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 9 g €10.048,94
738 Posa armature della calotta e delle murette 10 g €12.558,71
739 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
11 g €43.401,21

740 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
741 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 7/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

742 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,08
743 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,60
744 [GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS CARRABILI – 7/7 (CME totale € 
20 g €148.280,44

745 Protezione e adattamento del by-pass carrabile 10 g €114.890,55
746 Rivestimento, porte e ripristino funzionale 10 g €33.389,89
747 [GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

BYPASS PEDONALI – 7/7 (CME totale € 20.010,03)
14 g €2.858,55

748 Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo 8 g €2.858,55
749 Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale 6 g €0,00
750 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 5/6 (CME totale € 
27 g €883.017,83

751 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,24
752 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,59
753 Fine lavorazioni Tipo C – Fase 7 0 g €0,00
754 Completamento opere della Fase 7 0 g €0,00
755 Fase 8 – rivestimenti definitivi e stato finale del tratto 

centrale
159 g €15.662.194,82

756 [GN.00] GALLERIA NATURALE "STORICA" (compren 159 g €14.745.373,35
757 Quota 1 – completamenti residui e rivestimenti 

definitivi del tratto centrale
116 g €8.101.353,01

758 Presidio chiuso – completamenti locali del 
prerivestimento e dell'arco rovescio (nessun 
nuovo avanzamento di scavo) – aliquota 1

62 g €5.489.811,94

759 Verifiche e consolidamenti locali residui del 
prerivestimento

57 g €0,00

760 Demolizione pavimentazioni esistenti e rimozione
centine - quota 1

60 g €299.413,31

761 Gestione materie da scavi e demolizioni - quota 1 60 g €5.064.419,16

762 Riempimento locali e vuoti con geomix - quota 1 60 g €19.977,93
763 Idraulica di piattaforma - collettori e pozzetti - 

quota 1
30 g €106.001,54

764 Posa armature dell'arco rovescio e delle murette 
residue

30 g €0,00

765 Getto arco rovescio residuo e predisposizioni 
delle murette

28 g €0,00

766 Fine completamenti in presidio chiuso – aliquota 10 g €0,00
767 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
55 g €2.611.541,07

768 Consolidamenti radiali e chiodature 36 g €0,00
769 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 30 g €526.306,81
770 Posa armature della calotta e delle murette 36 g €0,00
771 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
40 g €2.085.234,26

772 Fine Cantiere Tipo A – fronte IT 0 g €0,00
773 Quota 2 – completamento rivestimenti definitivi e 

opere puntuali del tratto centrale
98 g €6.644.020,34

774 Presidio chiuso – completamenti locali del 
prerivestimento e dell'arco rovescio (nessun 
nuovo avanzamento di scavo) – aliquota 2

51 g €4.485.113,10

775 Verifiche e consolidamenti locali residui del 
prerivestimento

46 g €0,00

776 Demolizione pavimentazioni esistenti e rimozione
centine - quota 2

49 g €244.520,88

777 Gestione materie da scavi e demolizioni - quota 2 49 g €4.135.942,30

778 Riempimento locali e vuoti con geomix - quota 2 49 g €16.315,30
779 Idraulica di piattaforma - collettori e pozzetti - 

quota 2
25 g €88.334,62

780 Posa armature dell'arco rovescio e delle murette 
residue

25 g €0,00

781 Getto arco rovescio residuo e predisposizioni 
delle murette

23 g €0,00

782 Fine completamenti in presidio chiuso – aliquota 20 g €0,00
783 Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con 

passaggio soccorsi
48 g €2.158.907,24

784 Consolidamenti radiali e chiodature 29 g €0,00
785 Impermeabilizzazione calotta e piedritti 25 g €438.588,97
786 Posa armature della calotta e delle murette 29 g €0,00
787 Getto delle murette, casseratura e getto della 

calotta/piedritti
33 g €1.720.318,27

788 Fine Cantiere Tipo A – fronte FR 0 g €0,00
789 [GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

NICCHIE – 8/8 (CME totale € 270.429,48)
16 g €33.803,68

790 Scavo e consolidamento delle nicchie della fase 8 g €24.007,08
791 Rivestimento, predisposizioni e finiture 8 g €9.796,60
792 [GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - 

PIAZZOLE DI SOSTA – 6/6 (CME totale € 
27 g €883.017,79

793 Alesaggio e consolidamento piazzola della fase 12 g €489.486,24
794 Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni 15 g €393.531,55
795 Fine completamenti in presidio chiuso – Fase 8 0 g €0,00
796 Completamento opere della Fase 8 0 g €0,00
797 Fine dell'ultimo cantiere Tipo C – completamento dell'alesag0 g €0,00
798 Completamento rivestimenti definitivi e opere puntuali 0 g €0,00
799 5 – IMPIANTI TECNOLOGICI E INTEGRAZIONE 1104 g €12.825.725,90
800 [IT.04] IMPIANTO ELETTRICO 145 g €2.004.925,22
801 Canalizzazioni, cavidotti e rete di terra 80 g €1.039.943,59
802 Quadri generali, alimentazioni e distribuzione 90 g €530.674,64
803 Cablaggi, prove e messa in tensione progressiva 75 g €434.306,99
804 [IT.12] QUADRI DI NICCHIA IN GALLERIA 85 g €1.111.157,73
805 Installazione quadri di nicchia 55 g €453.588,93
806 Cablaggi e prove funzionali 30 g €657.568,80
807 [IT.08] IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA 120 g €1.051.225,86
808 Tubazioni, riserva idrica e rete antincendio 75 g €526.571,62
809 Idranti, sensori, prove di pressione e collaudi 45 g €524.654,24
810 [IT.03] IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA 115 g €1.124.635,79
811 Linee e apparecchi illuminanti 80 g €1.090.056,70
812 Regolazione, supervisione e prove illuminotecniche 35 g €34.579,09
813 [IT.01] IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA 140 g €5.274.952,85
814 Ventilatori, supporti e alimentazioni 90 g €5.166.997,17
815 Sensori, regolazione e prove aerodinamiche 50 g €107.955,68
816 [IT.05] IMPIANTO SOS IN GALLERIA 80 g €284.303,33
817 Postazioni SOS, linee e connessioni 55 g €284.303,33
818 Configurazione e prove 25 g €0,00
819 [IT.06] IMPIANTO RADIO IN GALLERIA 85 g €207.435,20
820 Cavo radiante, antenne e apparati radio 60 g €95.037,48
821 Taratura, integrazione e prove di copertura 25 g €112.397,72
822 [IT.07] IMPIANTO TVCC IN GALLERIA 80 g €163.751,44
823 Telecamere, rete dati e apparati di registrazione 55 g €101.081,25
824 Configurazione e prove TVCC 25 g €62.670,19
825 [IT.09] IMPIANTO DI TELECONTROLLO IN GALLERIA 85 g €351.789,99
826 Rete di telecontrollo e supervisione 55 g €26.757,29
827 Integrazione SCADA e prove 30 g €325.032,70
828 [IT.10] INFORMAZIONE AL TRAFFICO E SEGNALETICA

RETROILLUMINATA
75 g €590.288,37

829 PMV, segnaletica retroilluminata e sensori traffico 50 g €561.956,39
830 Configurazione messaggi e prove di scenario 25 g €28.331,98
831 [IT.02] IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'APERTO (già 

completato nell'appalto precedente) - CME € 0,00 
0 g €0,00

832 [IT.13] IMPIANTI FABBRICATO AUTORIMESSA 42 g €133.204,31
833 Impianti elettrici e speciali autorimessa 30 g €90.126,67
834 Prove e certificazioni 12 g €43.077,64
835 [IT.14] ILLUMINAZIONE ESTERNA E PMV LATO ITALIA 47 g €217.315,23
836 Illuminazione esterna e PMV lato Italia 35 g €215.744,71
837 Configurazione e prove 12 g €1.570,52
838 [IT.15] IMPIANTI DI PIAZZALE LATO ITALIA 42 g €108.545,55
839 Impianti di piazzale lato Italia 30 g €108.545,55
840 Prove e messa in servizio 12 g €0,00
841 [IT.16] IMPIANTI DI PIAZZALE LATO FRANCIA 35 g €29.201,47
842 Impianti di piazzale lato Francia 25 g €29.201,47
843 Prove e messa in servizio 10 g €0,00
844 [IT.17] ILLUMINAZIONE ESTERNA E PMV LATO FRANCI40 g €67.045,36
845 Illuminazione esterna e PMV lato Francia 30 g €65.474,84
846 Configurazione e prove 10 g €1.570,52
847 [IT.18] ELISUPERFICIE LATO FRANCIA 35 g €104.248,20
848 Impianti e segnalazioni elisuperficie 25 g €104.248,20
849 Verifiche e certificazioni 10 g €0,00
850 [IT.11] SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA SICUREZZA IN

GALLERIA 
35 g €1.700,00

851 Analisi di sicurezza, scenari, integrazione e fascicolo di 
esercizio

35 g €1.700,00

852 Impianti completati e disponibili per i collaudi integrati 0 g €0,00
853 6 – MONITORAGGI AMBIENTALI E GEOTECNICI 1113 g €0,00
854 [PM.01] INTERO LOTTO IN CORSO D'OPERA - LATO 

ITALIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728
1080 g €0,00

855 Monitoraggio in corso d'opera – lato Italia 1080 g €0,00
856 [PM.03] INTERO LOTTO IN CORSO D'OPERA - LATO 

FRANCIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728
1080 g €0,00

857 Monitoraggio in corso d'opera – lato Francia 1080 g €0,00
858 [MG.01] MONITORAGGIO GALLERIA "STORICA" – 

NON VALORIZZATO NEL CME 260728
1030 g €0,00

859 Monitoraggio geotecnico e strutturale della galleria storica1030 g €0,00
860 [MG.02] MONITORAGGIO NUOVA GALLERIA – NON 

VALORIZZATO NEL CME 260728
1030 g €0,00

861 Monitoraggio della nuova galleria durante l'alesaggio 1030 g €0,00
862 [MG.03] MONITORAGGIO PARATIA A MONTE DEL 

PIAZZALE – NON VALORIZZATO NEL CME 260728
180 g €0,00

863 Monitoraggio della paratia a monte del piazzale 180 g €0,00
864 7 – COMPLETAMENTI, OPERE A VERDE, COLLAUDI E 

SMOBILITAZIONE
1056 g €386.427,28

865 Completamento progressivo dei riempimenti sopra l'arco 
rovescio, sottoservizi e sottofondi stradali

120 g €0,00

866 Pavimentazione definitiva della galleria 30 g €0,00
867 Barriere e risoluzione dei punti singolari 25 g €0,00
868 Segnaletica definitiva e informazione al traffico 18 g €0,00
869 [VE.01] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE ROTATORIA 5 g €1.353,26
870 Sistemazione Ornamentale Rotatoria 5 g €1.353,26
871 [VE.02] FILARE PRESSO ROTATORIA 5 g €2.550,05
872 Filare Presso Rotatoria 5 g €2.550,05
873 [VE.03] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE IMBOCCHI 5 g €26.336,21
874 Sistemazione Ornamentale Imbocchi 5 g €26.336,21
875 [VE.04] SISTEMAZIONE PRESSO ROTATORIA 5 g €865,12
876 Sistemazione Presso Rotatoria 5 g €865,12
877 [VE.05] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE LUNGO 

VIABILITÀ 
10 g €2.864,38

878 Sistemazione Ornamentale Lungo Viabilità 10 g €2.864,38
879 [VE.06] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE RIO PANICE 10 g €1.870,88
880 Sistemazione Ornamentale Rio Panice 10 g €1.870,88
881 [VE.07] INERBIMENTO 10 g €22.535,45
882 Inerbimento 10 g €22.535,45
883 [VE.08] RINVERDIMENTO SPONDALE 10 g €20.402,65
884 Rinverdimento Spondale 10 g €20.402,65
885 [VE.09] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE LATO FRANCIA 10 g €307.649,28
886 Sistemazione ornamentale lato Francia 10 g €307.649,28
887 Precollaudi progressivi e prove di scenario integrate 35 g €0,00
888 [PM.02] INTERO LOTTO POST-OPERA - LATO ITALIA – 

NON VALORIZZATO NEL CME 260728
15 g €0,00

889 Campagne post operam – lato Italia 15 g €0,00
890 [PM.04] INTERO LOTTO POST-OPERA - LATO 

FRANCIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728
15 g €0,00

891 Campagne post operam – lato Francia 15 g €0,00
892 Collaudi finali, as-built, certificazioni e apertura all'esercizio 20 g €0,00
893 Rimozione aree di cantiere, ripristini e consegna finale 10 g €0,00
894 Andamento stagionale sfavorevole opere all'aperto – 337 

giorni integrati (La relativa incidenza è assorbita nelle 
durate e non viene sommata)

1 g €0,00

895 Condizionamenti galleria – 170 giorni integrati nelle durate 
(La relativa incidenza è assorbita nelle durate e non viene 
sommata)

1 g €0,00

896 Fine contrattuale – 1.190 giorni naturali consecutivi 0 g €0,00

Rivestimento, predisposizioni e finiture
[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 6/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 6/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale

[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 4/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 6
Completamento opere della Fase 6

Fase 7 – completamento del tratto centrale residuo da 287,75 m; BP6 intercluso

[GN.09] GALLERIA NATURALE "STORICA" 
Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01 

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.10] GALLERIA NATURALE "STORICA"

Fronte Italia – macrocarico produttivo WBS GN.01
Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte IT
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Fronte Francia – macrocarico produttivo WBS GN.01

Cantiere Tipo C – lavorazioni incompatibili con il transito

Consolidamenti longitudinali e infilaggi – Casagrande C6

Alesaggio e demolizione per sfondi da 0,80–1,20 m
Smarino, separazione materiale solfatico/anidritico e doppia movimentazione

Spritz-beton sp. 25 cm e posa centine HEB a passo 0,80–1,20 m

Scavo, regolarizzazione e impermeabilizzazione dell'arco rovescio

Posa armature arco rovescio e murette
Getto arco rovescio strutturale e predisposizioni delle murette

Fine Cantiere Tipo C – fronte FR
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 7/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.13] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS CARRABILI – 7/7 (CME totale € 1.037.963,08)

Protezione e adattamento del by-pass carrabile
Rivestimento, porte e ripristino funzionale

[GN.14] GALLERIA NATURALE "STORICA" - BYPASS PEDONALI – 7/7 (CME totale € 20.010,03)

Adeguamento del by-pass pedonale e via di esodo
Segnaletica IT/FR, illuminazione e verifica funzionale
[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 5/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine lavorazioni Tipo C – Fase 7
Completamento opere della Fase 7

Fase 8 – rivestimenti definitivi e stato finale del tratto centrale

[GN.00] GALLERIA NATURALE "STORICA" (comprende GE.01 nella struttura temporale)
Quota 1 – completamenti residui e rivestimenti definitivi del tratto centrale

Presidio chiuso – completamenti locali del prerivestimento e dell'arco rovescio (nessun nuovo avanzamento di scavo) – aliquota 1

Verifiche e consolidamenti locali residui del prerivestimento

Demolizione pavimentazioni esistenti e rimozione centine - quota 1

Gestione materie da scavi e demolizioni - quota 1

Riempimento locali e vuoti con geomix - quota 1
Idraulica di piattaforma - collettori e pozzetti - quota 1

Posa armature dell'arco rovescio e delle murette residue

Getto arco rovescio residuo e predisposizioni delle murette

Fine completamenti in presidio chiuso – aliquota 1
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte IT
Quota 2 – completamento rivestimenti definitivi e opere puntuali del tratto centrale

Presidio chiuso – completamenti locali del prerivestimento e dell'arco rovescio (nessun nuovo avanzamento di scavo) – aliquota 2

Verifiche e consolidamenti locali residui del prerivestimento

Demolizione pavimentazioni esistenti e rimozione centine - quota 2

Gestione materie da scavi e demolizioni - quota 2

Riempimento locali e vuoti con geomix - quota 2
Idraulica di piattaforma - collettori e pozzetti - quota 2

Posa armature dell'arco rovescio e delle murette residue

Getto arco rovescio residuo e predisposizioni delle murette

Fine completamenti in presidio chiuso – aliquota 2
Cantiere Tipo A – rivestimento definitivo con passaggio soccorsi

Consolidamenti radiali e chiodature
Impermeabilizzazione calotta e piedritti

Posa armature della calotta e delle murette
Getto delle murette, casseratura e getto della calotta/piedritti

Fine Cantiere Tipo A – fronte FR
[GN.12] GALLERIA NATURALE "STORICA" - NICCHIE – 8/8 (CME totale € 270.429,48)

Scavo e consolidamento delle nicchie della fase
Rivestimento, predisposizioni e finiture

[GN.11] GALLERIA NATURALE "STORICA" - PIAZZOLE DI SOSTA – 6/6 (CME totale € 5.298.106,90)

Alesaggio e consolidamento piazzola della fase
Arco rovescio, rivestimento e predisposizioni

Fine completamenti in presidio chiuso – Fase 8
Completamento opere della Fase 8

Fine dell'ultimo cantiere Tipo C – completamento dell'alesaggio
Completamento rivestimenti definitivi e opere puntuali

5 – IMPIANTI TECNOLOGICI E INTEGRAZIONE
[IT.04] IMPIANTO ELETTRICO 

Canalizzazioni, cavidotti e rete di terra
Quadri generali, alimentazioni e distribuzione

Cablaggi, prove e messa in tensione progressiva
[IT.12] QUADRI DI NICCHIA IN GALLERIA

Installazione quadri di nicchia
Cablaggi e prove funzionali

[IT.08] IMPIANTO ANTINCENDIO IN GALLERIA
Tubazioni, riserva idrica e rete antincendio

Idranti, sensori, prove di pressione e collaudi
[IT.03] IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA

Linee e apparecchi illuminanti
Regolazione, supervisione e prove illuminotecniche

[IT.01] IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA
Ventilatori, supporti e alimentazioni

Sensori, regolazione e prove aerodinamiche
[IT.05] IMPIANTO SOS IN GALLERIA 

Postazioni SOS, linee e connessioni
Configurazione e prove

[IT.06] IMPIANTO RADIO IN GALLERIA 
Cavo radiante, antenne e apparati radio

Taratura, integrazione e prove di copertura
[IT.07] IMPIANTO TVCC IN GALLERIA 

Telecamere, rete dati e apparati di registrazione
Configurazione e prove TVCC

[IT.09] IMPIANTO DI TELECONTROLLO IN GALLERIA
Rete di telecontrollo e supervisione

Integrazione SCADA e prove
[IT.10] INFORMAZIONE AL TRAFFICO E SEGNALETICA RETROILLUMINATA

PMV, segnaletica retroilluminata e sensori traffico
Configurazione messaggi e prove di scenario

[IT.02] IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'APERTO (già completato nell'appalto precedente) - CME € 0,00 

[IT.13] IMPIANTI FABBRICATO AUTORIMESSA
Impianti elettrici e speciali autorimessa

Prove e certificazioni
[IT.14] ILLUMINAZIONE ESTERNA E PMV LATO ITALIA

Illuminazione esterna e PMV lato Italia
Configurazione e prove

[IT.15] IMPIANTI DI PIAZZALE LATO ITALIA
Impianti di piazzale lato Italia

Prove e messa in servizio
[IT.16] IMPIANTI DI PIAZZALE LATO FRANCIA 

Impianti di piazzale lato Francia
Prove e messa in servizio

[IT.17] ILLUMINAZIONE ESTERNA E PMV LATO FRANCIA 
Illuminazione esterna e PMV lato Francia

Configurazione e prove
[IT.18] ELISUPERFICIE LATO FRANCIA 

Impianti e segnalazioni elisuperficie
Verifiche e certificazioni

[IT.11] SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA SICUREZZA IN GALLERIA 

Analisi di sicurezza, scenari, integrazione e fascicolo di esercizio

Impianti completati e disponibili per i collaudi integrati
6 – MONITORAGGI AMBIENTALI E GEOTECNICI

[PM.01] INTERO LOTTO IN CORSO D'OPERA - LATO ITALIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Monitoraggio in corso d'opera – lato Italia
[PM.03] INTERO LOTTO IN CORSO D'OPERA - LATO FRANCIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Monitoraggio in corso d'opera – lato Francia
[MG.01] MONITORAGGIO GALLERIA "STORICA" – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Monitoraggio geotecnico e strutturale della galleria storica
[MG.02] MONITORAGGIO NUOVA GALLERIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Monitoraggio della nuova galleria durante l'alesaggio
[MG.03] MONITORAGGIO PARATIA A MONTE DEL PIAZZALE – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Monitoraggio della paratia a monte del piazzale
7 – COMPLETAMENTI, OPERE A VERDE, COLLAUDI E SMOBILITAZIONE

Completamento progressivo dei riempimenti sopra l'arco rovescio, sottoservizi e sottofondi stradali

Pavimentazione definitiva della galleria
Barriere e risoluzione dei punti singolari
Segnaletica definitiva e informazione al traffico

[VE.01] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE ROTATORIA
Sistemazione Ornamentale Rotatoria
[VE.02] FILARE PRESSO ROTATORIA 

Filare Presso Rotatoria
[VE.03] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE IMBOCCHI 

Sistemazione Ornamentale Imbocchi
[VE.04] SISTEMAZIONE PRESSO ROTATORIA 

Sistemazione Presso Rotatoria
[VE.05] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE LUNGO VIABILITÀ 

Sistemazione Ornamentale Lungo Viabilità
[VE.06] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE RIO PANICE

Sistemazione Ornamentale Rio Panice
[VE.07] INERBIMENTO

Inerbimento
[VE.08] RINVERDIMENTO SPONDALE 

Rinverdimento Spondale
[VE.09] SISTEMAZIONE ORNAMENTALE LATO FRANCIA

Sistemazione ornamentale lato Francia
Precollaudi progressivi e prove di scenario integrate

[PM.02] INTERO LOTTO POST-OPERA - LATO ITALIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Campagne post operam – lato Italia
[PM.04] INTERO LOTTO POST-OPERA - LATO FRANCIA – NON VALORIZZATO NEL CME 260728

Campagne post operam – lato Francia
Collaudi finali, as-built, certificazioni e apertura all'esercizio

Rimozione aree di cantiere, ripristini e consegna finale
Andamento stagionale sfavorevole opere all'aperto – 337 giorni integrati (La relativa incidenza è assorbita nelle durate e non viene sommata)

Condizionamenti galleria – 170 giorni integrati nelle durate (La relativa incidenza è assorbita nelle durate e non viene sommata)

Fine contrattuale – 1.190 giorni naturali consecutivi
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